



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 19 November 2011

Halaman: 10

Proyek molor 2010 dikebut Desember ini

Rina Wijayanti
HARIAN JOGJA

JOGJA—Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja menargetkan menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan yang gagal pada 2010 lalu, selesai akhir tahun ini.

Sejumlah proyek yang gagal diselesaikan pada 2010 silam di antaranya renovasi Tugu Jogja, penataan trotoar Malioboro, penataan akses wisata air di Tamansari. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Jogja Toto Suroto menjelaskan sejumlah proyek yang gagal diselesaikan pada 2010 itu bakal selesai akhir tahun ini. Dia mengakui molornya pembangunan kala itu salah satunya disebabkan karena kendala pengadaan bahan baku berupa batu candi.

"Dulu memang kami agak kesulitan untuk mengadakan bahan baku batu candi karena bahan baku itu memang khusus. Untuk sekarang bahan baku itu tidak ada kendala dan kami optimistis dapat selesai sesuai target," jelas Toto, Jumat (18/11).

Proyek renovasi pelataran Tugu ditarget selesai awal Desember mendatang. Toto mengakui, target tersebut sudah sesuai dengan komitmen bersama kontraktor dan pemerintah. Menurutnya pembangunan proyek tersebut sempat mengalami penghentian salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada dan sejumlah kegiatan yang berlangsung di Kota Jogja yang memaksa menghentikan sementara pengerjaan proyek. "Kemarin kami sempat terhenti karena beberapa event, tapi target kami sudah sesuai. Kalau untuk pengerjaan taman sari targetnya minggu 1 Desember dan untuk trotoar sudah selesai beberapa waktu lalu," katanya.

Sebelumnya sejumlah proyek ini menjadi sorotan anggota Dewan karena penyelesaian yang molor. Sesungguhnya sejumlah proyek pembangunan tersebut di target selesai akhir 2010, namun akibat berbagai kendala maka pembangunan dilanjutkan hingga akhir 2011 ini.

Proyek yang juga dikebut pada akhir tahun ini ialah pembangunan Jembatan Kleringan. Menurut Toto proyek Jembatan Kleringan saat ini sudah memasuki proses finishing. Dia menjelaskan jembatan di atas Sungai Code itu telah siap dilakukan pengaspalan. "Saat ini kami sedang melakukan pembuatan bangunan pinggir jembatan, targetnya jembatan Kleringan selesai 14 Desember," jelasnya.

Nilai Berita		Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral	Tidak Lanjut Ditangguhkan Diketahui Dipersiapkan	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005