



## Revitalisasi Kawasan Malioboro Tahap II Tersisa 3 Persen

**YOGYA, TRIBUN** - Proyek revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro tahap II diklaim telah mendekati 100 persen. Manajer Proyek Revitalisasi Malioboro tahap II, Eri Purnomo, mengklaim saat ini progres sudah mencapai 97 persen atau tinggal melakukan pekerjaan finishing.

Adapun tiga persen sisa pekerjaan yang harus diselesaikan adalah pemasangan kursi, penyelesaian selokan kecil dan beberapa proses penyempurnaan lain. Termasuk nantinya pemasangan penunjuk jalan yang akan dipasang setelah semua selesai dan juga soal tanaman.

TRIBUN JOGJA/ERI NOERMA HANIKO

**SELESAI** - Pengunjung melintas di pedestrian Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Minggu (22/10) sore. Proyek revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro tahap II mulai dari Pasar Beringharjo hingga Titik Nol menyisakan beberapa pekerjaan, seperti pemasangan kursi, tanaman, dan penutup selokan kecil.

● ke halaman 11

---

### Revitalisasi Malioboro Tahap II

● Sambungan Hal 11

"Kursi masih separuh yang belum dipasang, ada sekitar 75 kursi," ujar Eri kepada Tribun Jogja, Minggu (22/10).

Eri mengatakan sisa kursi yang belum terpasang itu baru akan datang Senin (23/10/2017) besok. Menurutnya jika sudah datang, pemasangan tidak akan memakan waktu yang lama, atau sekitar tiga hari saja.

Diketahui, kursi harus dirakit terlebih dahulu, karena dua material utamanya berasal dari dua tempat yang berbeda. Untuk kayu jati berasal dari Juwana Pati, sedangkan cor penyangga dari Ceper, Klaten, begitu dirakit maka akan langsung di pasang.

"Kira kira dalam waktu tiga hari bisa terpasang semua," katanya.

**Penutup Selokan**  
Sementara itu soal besi penutup selokan kecil, akan memasang pada Minggu (22/10) namun sampai siang belum datang.

Disebutkan ada sekitar 300 hingga 350 meter panjang selokan yang harus diberi besi penutup. Namun pihaknya masih optimistis hal ini tidak mempengaruhi jadwal dan jika sudah datang maka akan bisa dipasang dengan cepat.

"Memang saya tegur juga, kita mendekati deadline, saya paksakan untuk pasang karena kita tinggal finishing dan kalau masih ada 2 minggu lebih untuk menyempurnakan yang masih kurang," katanya.

Diharapkan oleh Eri, pada awal November 2017 proyek revitalisasi tahap II ini bisa selesai dan bisa diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY.

**Tinggal Finishing**  
Progres proyek revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro tahap II dianggap sesuai jadwal dan hampir mendekati selesai. Diharapkan proyek ini selesai bertahun ini.

"Kontraknya sampai dengan minggu pertama Desember. Tapi kan progres lebih cepat sekarang," kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIY, M Mansyur, Minggu (22/10).

Menurut Mansur saat ini proyek revitalisasi Malioboro tahap II tinggal melakukan finishing. Mengingat pekerjaan konstruksi pokok sudah selesai semua. Jika pun proyek tahap II ini bisa selesai sebelum batas kontrak menurutnya adalah hal yang bagus, namun akan dilakukan peninjauan sebelumnya.

"Nanti mungkin pak Gubernur (Sri Sultan) awal November akan *mirsoni* barang kali ada petunjuk pak Gubernur, ada perintah lagi kira kira kekurangannya apa," katanya yang menyebut progres revitalisasi tahap II ini mencapai 80-an persen.

Ditanya apakah akan ada acara peresmian, Mansyur mengatakan hal tersebut kemungkinan akan ada.

| Instansi          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. UPT. Malioboro | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005