



PROYEK STRATEGIS: Pekerja menyelesaikan proyek penataan permukiman kumuh Kelurahan Terban, Kota Jogja, kemarin (16/12). Pemkot Jogja melalui PUPKP tengah mengebut pengerjaan empat dari sepuluh proyek strategis yang belum terselesaikan. Seluruhnya proyek ditarget akan selesai pada bulan ini.

Empat dari Sepuluh Proyek Strategis Belum Selesai

DPUPKP Kota
Jogja Pastikan Bisa
Terselesaikan Tahun Ini

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) kini tengah mengebut pengerjaan sepuluh proyek strategis yang harus selesai akhir tahun. Dari total sepuluh proyek itu, diketahui tinggal empat yang belum terselesaikan. Sebanyak enam proyek yang selesai dibangun adalah pembangunan gedung Puskesmas Pakualaman dan Keraton, pemeliharaan berkala Jalan Gedongkuning selatan, dan pembangunan saluran air hujan Kelurahan Giwangan RW 13. Ada pula pembangunan tempat pengolahan sampah *reuse recycle* (TPS3R) Karangmiri, serta perluasan gedung fasilitas Perpustakaan Kota Jogja.

Sedangkan untuk proyek yang belum

TARGET EMPAT PROYEK STRATEGIS

Nama Proyek	Target Waktu Selesai
• Pembangunan gedung Graha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan	23 Desember
• Pembangunan gedung instalasi bedah sentral RSUD Jogja	Belum Diketahui
• Pembangunan SMPN 10 Jogja	17 Desember
• Penataan permukiman kumuh Kelurahan Terban RT 2 RW 1	20 Desember

selesai, adalah pembangunan gedung Graha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan, dan pembangunan gedung instalasi bedah sentral RSUD Jogja. Kemudian pembangunan SMPN 10 Jogja, serta penataan permukiman kumuh Kelurahan Terban RT 2 RW 1.

Kepala DPUPKP Kota Jogja Umi Akhsanti mengatakan, untuk pengerjaan sisa proyek tersebut diupayakan dapat selesai pada bulan ini. Seperti untuk pengerjaan pembangunan

SMP Negeri 10 Jogja yang mencapai sekitar 96 persen. Rencananya akan selesai hari ini (17/12).

Kemudian pembangunan penataan permukiman kumuh di Terban yang sudah 80 persen. Ditarget selesai Jumat (20/12). Lalu pembangunan Graha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan yang ditargetkan selesai pada 23 Desember. Sementara untuk proyek gedung instalasi bedah sentral langsung dinaungi oleh pihak RSUD Jogja.

"Untuk proyek di wilayah Terban masih ada pekerjaan talut dan terkendala cuaca. Namun untuk bangunannya sudah selesai, tinggal perapian," ujar Umi kemarin (16/12).

Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas PUPKP Kota Jogja Fakhriul Nur Cahyanto menambahkan, pekerjaan fisik Graha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan sudah memasuki tahap akhir. Tinggal menyelesaikan pekerjaan pengecatan, granit dan mekanikal elektrik terutama kelistrikan.

"Kami sudah lakukan lebur maupun menambah pekerja dari kontraktor yang membangun," katanya. Sementara Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, pembangunan sepuluh proyek strategis tersebut masih sesuai dengan tata kala waktu yang ditetapkan. Dia pun menarget, proyek-proyek tersebut bisa selesai pengerjaannya pada tahun ini. (inu/emo/br)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005