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Relokasi Konstruksi TKP ABA ke Ketandan
Ditarget Rampung Akhir 2025

PINDAH - Proyek pemindahan konstruksi dari Lokasi Parkir Khusus ABA ke kawasan Ketandan,

YOGYA, TRIBUN - Proyek pemindahan konstruksi dari
lokasi Parkir Khusus ABA ke kawasan Ketandan me-
nunjukkan progres signifikan. Hingga pertengahan Juli
2025, pembongkaran struktur bangunan lama telah
mencapai lebih dari 50 persen, dengan sebagian ma-
terial sudah mulai dipasang di lokasi baru.

Kepala UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perpar-
kiran, Agnes Dhiany Indria Sari, menjelaskan bahwa
pekerjaan konstruksi telah berjalan selama satu se-
tengah bulan. “Konstruksi sudah dibongkar, mungkin
sudah separuh lebih. Saya rasa ini sudah separuh le-
bih dan ada yang kita pindahkan ke workshop untuk
redesign, kemudian ada yang kita pindahkan ke Ke-
tandan langsung. Ya, untuk (pembongkaran) sudah 50
persen lebih," katanya, Kamis (17/7).

Menurut Agnes, proses pembongkaran dilakukan se-
cara bertahap karena struktur bangunan terdiri dari tiga
lantai. “Pembongkaran dimulai dari arah barat ke timur.
Lantai tiga sudah sepenuhnya dibongkar, dan saat ini
kami sedang melanjutkan pekerjaan ke sisi sebelah ti-
mur atau kanan bangunan,” jelasnya lebih lanjut.

Proses pembongkaran langsung disertai pemindah-
an komponen ke dua titik berbeda. Beberapa mate-
rial dibawa ke workshop untuk dilakukan perancangan
ulang (redesign), sementara sisanya langsung dipa-
sang di lokasi pembangunan baru di Ketandan.

la menyebutkan bahwa jumlah material yang ma- |
suk ke workshop terbilang banyak, meskipun belum |
tak merincinya secara pasti. Soal target penyelesaian, |
pembangunan tahap pertama di Ketandan ditargetkan
rampung dalam sembilan bulan, dimulai sekitar Maret
atau April 2025. Artinya, penyelesaian diproyeksikan
akan terjadi pada Desember 2025.

' “Kalau dihitung dari awal pengerjaan, estimasinya proyek
akan selesai sekitar bulan Desember 2025. Pemindahan
dilakukan bertahap karena Juas lahan di Ketandan lebih ke- |
cil, sekitar 4.000 meter persegi. Oleh karena itu, pelaksa-
naan pembangunan dibagj dalam dua tahap,” kata Agnes.

la menambahkan bahwa sebagian komponen digu-
nakan pada tahap pertama, dan sisanya baru akan
dipasang pada tahap kedua. Desain bangunan baru
sendiri terdiri dari tiga lantai, dengan fungsi berbeda.
“Lantai pertama untuk parkir mobil, lantai kedua un-
tuk parkir mobil dan motor, dan lantai ketiga akan khu-
sus digunakan untuk parkir motor. Kami juga sedang
menyesuaikan konektivitas bangunan ini dengan ka-
wasan Pasar Beringharjo,” jelasnya.

Selama masa pembangunan, area parkir di Ketan-
dan ditutup untuk umum demi alasan keamanan dan
keselamatan. Adapun pelaksanaan tahap kedua di-
jadwalkan berlangsung pada 2026, namun menunggu
alokasi anggaran dari pemerintah daerah. (han)
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