



## Bertahap, Jalan Kusumanegara Ditutup Separo

**JOGJA** - Rencana penutupan Jalan Kusumanegara untuk pengerjaan saluran drainase akan dilakukan secara bertahap. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja belum akan melakukan penutupan seluruh badan jalan. Itu karena masih menunggu datangnya material *box culvert* atau beton yang saat ini masih dalam proses pengiriman dari Sidoarjo.

"Mungkin separto jalan dulu yang ditutup sambil menunggu datangnya material utama, *box culvert*," ujar Kepala Bidang Drainase dan Pengairan Dinas Kimpraswil Kota Jogja Aki Lukman Nur Hakim, Senin (15/9).

Dirinya tidak mau menutup semua badan Jalan Kusumanegara, sementara material yang dibutuhkan belum ada. Aki mengaku tidak mau mengganggu aktivitas perekonomian, terlebih Jalan Kusumanegara merupakan salah satu jalan utama di Kota Jogja.

Sebelumnya, ruas Jalan Kusumanegara dari simpang empat SGM hingga simpang tiga Gembira Loka Zoo direncanakan ditutup total selama hampir tiga pekan mulai Jumat (12/9) hingga 30 September. Tetapi rencana tersebut ditunda karena material *box culvert* belum datang.

Meskipun begitu, menurut Aki, rencana pengerjaan tidak akan selama yang direncanakan. Hal itu juga mengacu pengerjaan di Jalan Ki Penjawi yang lebih cepat dari perkiraan. Dari rencana awal target pemasangan akhir Oktober, pada pertengahan September ini ternyata sudah selesai.

Drainase di Jalan Kusumanegara sendiri



GUNTUR AGA TIRTANARADAR JOGJA

**MASIH BISA DILALUI:** Jalan Kusumanegara masih dapat dilalui, sebab penutupan jalan baru dilakukan separto. Karena proses pengerjaan drainase masih menunggu datangnya *box culvert*.

akan sepanjang 100 meter dan membutuhkan 81 *box culvert*. Tetapi hingga saat ini baru terdapat empat *box culvert* yang datang.

Menurut Aki untuk pemasangannya sendiri bisa dilaksanakan secara cepat dan saat ini dipasang di jalur lambat Jalan Kusumanegara.

"*Box culvert* ini ukuran 2x2 meter, cukup besar untuk pengiriman juga butuh waktu, begitu sampai akan langsung dipasang," terangnya.

Dinas Kimpraswil Kota Jogja juga sudah

mulai melakukan pemanasan dengan pemasangan di jalur lambat. Untuk pengerjaan tersebut, hanya menutup separto badan jalan. Tetapi saat semua material sudah datang, pihaknya merencanakan untuk menutup semua ruas jalan.

Sebagai jalur alternatif, masyarakat diminta untuk melalui Jalan Ki Penjawi menuju Jalan Kebun Raya yang dari timur. Sedangkan yang dari arah barat diarahkan menuju ke Jalan Veteran menuju Jalan Ki Penjawi. (pra/ila/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Permukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005