



## PROSES PELELANGAN TUNTAS Revitalisasi Drainase Kenari Paling Rentan

YOGYA (KR) - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk melanjutkan revitalisasi drainase Kenari menemui kendala. Kendati proses pelelangan sudah berhasil dituntaskan, namun pekerjaan tidak bisa langsung dimulai.

Kabid Drainase dan Pengairan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta, Aki Lukman Nur Hakim, mengungkapkan pihaknya kini tengah berhitung dengan waktu. Pasalnya, pekerjaan fisik akan bersinggungan dengan musim libur lebaran.

"Lokasi pembangunan berada di jalan vital. Kami belum tahu apakah bisa mendapatkan izin menutup jalan untuk kepentingan pekerjaan karena bertepatan lebaran," paparnya, Rabu (22/4).

Sesuai paket pekerjaan, revitalisasi drainase Kenari akan melanjutkan tahap pertama. Yakni mulai dari simpang empat Muja-muju hingga masuk ke Jalan Kenari. Panjangnya mencapai 196 meter dengan alokasi dana Rp 3,3 miliar. Lama pekerjaan mencapai 6 bulan.

Aki menambahkan, paling cepat pekerjaan tersebut dapat dimulai pada pertengahan Mei. Namun saat musim lebaran atau Juli mendatang, simpang Muja-muju yang berada di Jalan Kusumanegara harus ditutup dari akses kendaraan. Padahal, jalan tersebut merupakan salah satu akses jalan vital bagi kendaraan yang masuk ke Kota Yogyakarta.

"Memang agak ruwet. Tapi kami nanti menunggu izin

dari kepolisian, boleh tidak nanti saat lebaran akses jalan di Kusumanegara timur kami tutup," imbuhnya.

Meski demikian, Aki juga tidak keberatan jika pekerjaan tersebut terpaksa dilakukan usai lebaran. Selama dua bulan jelang lebaran, akan dimanfaatkan membuat dinding drainase pabrikan atau *box culvert*. Namun konsekuensinya, penyedia jasa tetap harus bekerja cepat agar tidak melebihi batas waktu.

Selain mengerjakan kelanjutan revitalisasi drainase Kenari, Kimpraswil juga drainase baru di Jalan Kartini dan Jalan Wiratama. Kedua pekerjaan itu pun tidak berisiko besar terhadap akses lalu lintas karena bukan berada di jalan protokol. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005