



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 10

## Revitalisasi Malioboro Tahap Dua Dimulai

**DANUREJAN, BERNAS --** Revitalisasi Malioboro tahap dua dijadwalkan dimulai pekan depan. PT Suci Karya Badinusa yang sebelumnya menangani revitalisasi tahap pertama, kembali memenangkan tender untuk mengerjakan tahap dua.

Project Manager Revitalisasi Malioboro Tahap Ddua PT Suci Karya Badinusa, Eri Purnomo, mengatakan pengerjaan proyek ini akan berlangsung delapan bulan ke depan.

"Surat Perintah Kerja (SPK) dimulai Selasa 7 Maret 2017 hingga November. Kami perkirakan November akhir sudah selesai," katanya melalui sambungan telepon, Selasa (7/3) kemarin.

Pengerjaan dibagi menjadi tiga wilayah. Pertama di depan Pasar Beringharjo yang terletak di sisi utara Jalan Pabringan. Kedua, bagian selatan Beringharjo dan ketiga di depan Gedung Agung hingga Titik Nol Kilometer.

"Yang pertama kami kerjakan di depan Pasar Beringharjo, lalu lompat ke wilayah ketiga depan Gedung Agung dan terakhir di selatan pasar. Minggu depan mulai dikerjakan," tegasnya.

Proses pengerjaan dibagi menjadi dua tahap yakni tahap pertama pengerjaan meli-

puti proses pembongkaran dan pengecoran lantai. Dilanjutkan tahap kedua finishing yang meliputi pemasangan traso, street furniture, pohon-pohon dan sarana lainnya.

"Proses pertama kami targetkan selesai 3-4 bulan. Lalu proses berikutnya hingga November. Di depan Gedung Agung kami utamakan dulu penyelesaiannya karena itu ruang publik," papar Eri.

Sebelum memulai pekerjaan, pihaknya terlebih dahulu mengukur luasan pedestrian. Kemudian melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima (PKL) pada Jumat mendatang bersama dinas terkait.

Jika sudah ada kesepakatan dengan PKL, pihaknya mulai membongkar pedestrian di awal minggu depan. "Di wilayah satu kami bagi jadi dua bagian. Bagian pertama saat mulai pekerjaan, PKL di situ akan diliburkan selama dua minggu. Lalu pindah ke bagian dua, giliran PKL yang ada di situ diliburkan," jelasnya.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP ESDM DIY, M Mansyur, mengatakan sebelum pengerjaan dimulai, pemerintah akan mengumpulkan para PKL, komunitas, juru pakir dan pengelola Pasar Beringharjo bersama UPT Malioboro. (jay)

| Instansi          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. UPT. Malioboro | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 08 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005