



# Pemkot Kebut Pekerjaan Proyek Strategis

## ■ Ditarget Rampung Sebelum Pergantian Tahun

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogya menetapkan 10 paket strategis pembangunan tahun 2024. Lima paket strategis diantaranya diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya.

Memasuki triwulan terakhir, kelima proyek tersebut masih dalam proses pembangunan dan didorong bisa rampung sebelum pergantian tahun.

Kepala Dinas PUPKP Kota Yogya, Umi Akhsanti, menjelaskan, realisasi fisik kegiatan di instansinya secara keseluruhan sampai dengan triwulan ketiga 2024 sudah sebesar 55,8 persen.

Sementara, perkembangan realisasi lima paket strategis yang ditangani Dinas PUPKP

Kota Yogya meliputi, pembangunan saluran air hujan di RW 13 Giwangan progresnya 72 persen dan pembangunan gedung SMPN 10 sebesar 45 persen.

Kemudian, untuk penataan permukiman kumuh Kelurahan Terban RT 02 RW 1 progresnya 52 persen, pemeliharaan berkala Jalan Gedongkuning 98 persen, serta pembangunan gedung Taman Budaya Embung Giwangan tahap II 45 persen.

"Secara waktu masih aman, sampai pertengahan Desember. Tapi, kami minta (yang progres di bawah 50 persen) pelaksana atau kontraktor melakukan percepatan dengan menambah tenaga di lapangan dan lembur," ka-

tanya, Kamis (24/10).

Penjabat Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto, mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengejar target program dan kegiatan masing-masing. Menurutnya, tahapan-tahapan Pilkada 2024 jangan sampai mengganggu pelaksanaan program kegiatan Pemkot Yogyakarta untuk masyarakat dan harus diselesaikan sebelum akhir tahun.

"*Nderek nyuwun tulung* (minta tolong), ini sudah bulan Oktober, November, Desember. Artinya, sudah memasuki triwulan terakhir. Kita mengejar target, karena biasanya nanti 15 Desember semua administrasi harus sudah selesai," terangnya. Sugeng menyatakan, da-

lam masa kampanye Pilkada 2024, tentu ada penyesuaian-penyesuaian sebagian program kegiatan pemerintah di masyarakat, untuk meng-

hormati kelanjutan pesta demokrasi.

Setelah 27 November 2024 atau hari pemungutan suara, harus dilakukan percepatan

terkait pelaksanaan program kegiatan Pemkot Yogya.

"Mohon setelah 27 November untuk akselerasinya dipercepat. Kalau perlu, se-

belum kegiatan dimulai, sudah disiapkan. Saya harapkan komitmennya melaksanakan kegiatan masing-masing," cetusnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005