



SEBAGIAN DIKERJAKAN LEMBUR

Pastikan Proyek Strategis 2025 Tepat Waktu

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memastikan seluruh proyek strategis tahun ini bisa diselesaikan tepat waktu. Bahkan sebagian pembangunan paket strategis dikerjakan lembur guna mengejar target waktu penyelesaian.

Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya Fakhru Nur Cahyanto, mengatakan ada dua paket strategis yang diampu bidangnya yaitu pembangunan SDN Golo dan SMPN 10 Yogyakarta. "Capaian pembangunan SDN Golo sampai minggu kesembilan mencapai 29,9 persen. Sedangkan pembangunan SMPN 10 Yogyakarta sampai minggu ke sepuluh atau 24 Agustus 2025 mencapai sekitar 35 persen," katanya, Selasa (26/8).

Pembangunan di SDN Golo tersebut berupa perbaikan total terhadap bangunan yang mengalami kerusakan. Dicontohkannya pada bagian plat lantai dan balok yang retak. SDN Golo dibangun dengan bangunan berlantai dua. Pembangunannya menggunakan APBD 2025 dengan pagu sekitar Rp 4 miliar. Sedangkan pemba-

ngunan gedung di SMPN 10 Yogyakarta pada tahun ini merupakan lanjutan pembangunan dari tahun 2024. Pada tahun lalu pembangunan di SMPN 10 Yogyakarta berupa bangunan loby, ruang guru dan kelas. Sedangkan tahun ini dibangun enam ruang kelas. Pembangunan SMPN 10 Yogyakarta menggunakan APBD 2025 dengan pagu sekitar Rp 5 miliar.

Fakhru mengaku pihaknya mengupayakan pembangunan dua paket strategis itu bisa selesai sesuai target waktu yang ditetapkan. Untuk mengejar target waktu penyelesaian, pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan diminta menerapkan sistem lembur. "Sudah ada lembur untuk bisa mengejar progres pembangunan," tandasnya.

Selain itu Dinas PUPKP Kota Yogya juga mengerjakan paket strategis berupa pemeliharaan berkala Jalan Sugeng Jeroni dan Jalan Wahid Hasyim. Capaian perkembangan realisasi pembangunan pemeliharaan kedua jalan itu sampai minggu ke sepuluh mencapai sekitar 81 persen. Pekerjaan pemeliharaan berupa pengaspalan

jalan dan perbaikan struktur jalan bekas pekerjaan jaringan limbah serta ducting kabel fiber optik di timur Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean. "Untuk Jalan Sugeng Jeroni pengaspalan sudah dilakukan tapi masih ada pekerjaan yang belum selesai untuk menaikkan gril atau lubang saluran drainase. Saat ini pengaspalan tinggal dari simpang Taman Sari sampai simpang empat Pojok Beteng Barat. Targetnya selesai pertengahan September," urainya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Retnaringtyas, menjelaskan terdapat satu paket strategis 2025 yang memakai dana alokasi khusus (DAK) dari APBN yaitu renovasi gedung Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Capaian perkembangan pembangunan tersebut mencapai sekitar 30 persen pada minggu lalu. Gedung UPT PPA Kota Yogya rencananya dibangun dua lantai dengan target selesai akhir November. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005