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LINTAS MENTAOK |

Pembangunan Pusat
Desain Industri Mundur

UMBULHARJO-Pembangunan
Pusat Desain Industri Nasional
(PDIN) di Kota Jogja mundur
sebulan. Dari rencana awal dimulai
pada Maret, pembangunan
gedung fisik ditargetkan mulai
akhir April 2022.

Kepala Dinas Perindustrian
Koperasi dan UKM Kota Jogja,
Tri Karyadi Riyanto, mengatakan
proses lelang membutuhkan
waktu lebih lama dari perkiraan
awal. Apabila mengacu pada
rencana awal, pekerjaan fisik
ditargetkan bisa selesai dalam
waktu sembilan bulan. Dengan
mundurnya awal pembangunan,
maka target pembangunan
menjadi lebih cepat, dalam hal ini
delapan bulan pengerjaan.

“Hari Jumat [8/4] diumumkan
pemenang lelang dan masih akan
ada proses selanjutnya hingga
tanda tangan kontrak pada
pertengahan April. Harapannya
pekerjaan fisik bisa dimulai pekan
keempat bulan ini,” kata Tri, Sabtu
(9/4).

Dalam penandatanganan
kerja sama dengan pemenang
lelang, akan ada keterangan,
yang pas\ti terkait dengan durasi
pembangunan. Pembangunan
PDIN berada di bekas Terminal
Terban dengan luas sekitar 2,8
hektare. Pembangunan gedung
empat lantai dengan rooftop dan
tanpa basement ini berasal dari
dana alokasi khusus sebesar Rp41
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