



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 30 Oktober 2012

Halaman: 12

Pemkot Kebut Tiga Proyek Konstruksi

Yulianingsih

YOGYAKARTA — Jelang tutup anggaran 2012, tiga proyek pembangunan di Kota Yogyakarta dikebut penyelesaiannya. Ketiga proyek tersebut adalah perbaikan Jalan Batikan, penyempurnaan Jembatan Kleringan, dan perbaikan Jembatan Sungai Buntung.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta, Toto Suroto menyatakan-optimistis bisa menyelesaikan ketiga proyek tersebut hingga akhir tahun ini. "Kita optimistis ketiga proyek ini selesai akhir tahun," terangnya usai bertemu Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Senin (29/10).

Menurutnya, perbaikan Jalan Batikan dilakukan sepanjang 80 meter dari sisi selatan dan merupakan kelanjutan dari proyek pekerjaan yang telah dilakukan secara bertahap sejak 2008. Dana yang dianggarkan untuk proyek itu Rp 2,3 miliar dari APBD Kota Yogyakarta.

Sedangkan penyempurnaan Jembatan Kleringan dilakukan dengan memotong trotoar di ujung timur jembatan sehingga memudahkan kendaraan untuk berbelok, serta memasang pondasi talud beton di bawah jembatan.

Selain itu, sambung dia, juga akan dibangun jalan masuk alat berat ke Sungai Code dan juga pembatas jalan agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa diberlakukan satu arah. Dana yang dianggarkan untuk pekerjaan penyempurnaan tersebut adalah Rp 2,6 miliar.

"Untuk dua proyek tadi kita optimistis selesai akhir tahun sedangkan pembangunan Jembatan Kali Buntung agak terlambat," tambahnya.

Sementara itu, pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Buntung mengalami keterlambatan sekitar sembilan persen dibanding rencana awal. Jembatan yang kini dibangun menelan dana Rp 610 juta. Jembatan baru itu akan menggantikan jembatan lama yang rusak akibat banjir lahar dingin awal tahun.

Terpisah anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Tatang Setiawan menyatakan, pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan seluruh proyek pembangunan sebelum akhir tahun. Apalagi, akhir tahun ini Yogyakarta sudah masuk musim penghujan sehingga pembangunan ketiga proyek ini cukup penting. "Akhir tahun sudah harus selesai apalagi musim hujan," tegasnya.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005